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« Doorstart planstudie . Nader te bepalen (vanaf 2022) o — o — R -
I« Ontwerptracébesluit en milieueffectrapportage (en indienen zienswijzen) De ter visie legging van het OTB is vertraagd door
« Tracébesluit en nota van antwoord (en instellen beroep) de stikstofproblematiek. Zodra meer bekend is,
« Tracébesluit onherroepelijk I wordt een nieuwe planning gepubliceerd. I
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- Gunning aannemer
« Start realisatie; verwachte openstelling 2028 - 2030
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Living - Start testen duurzame innovaties in proeftuinen rond verzorgingsplaats Kloosters
Lab 2021-2026
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Innovatie- | « Gunning aannemer + Openstelling en start testen duurzame innovaties zoals duurzaam asfalt en wegmarkeringen
strook « Start werkzaamheden
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£ Innovatie- | « Samenwerking met de markt « Oplevering
2 paviljoen voor ontwerp en realisatie
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Verzorgingsplaats 2.0 T- Aanbesteding en T Start werkzaamheden T- Oplevering en testen van
Kloosters gunning nieuwe diensten
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\ ca - Uitwerken stikstofopgave Momenteel wordt het Ulvenhoutse Bos | De wegverbredingsplannen kunnen verder ontwikkeld

' worden zodra bekend is welke aanpassingen aan de infrastructuur
nodig zijn om de stikstofopgave te helpen oplossen.

met een Gebiedsgerichte Aanpak
kwalitatief verbeterd door de provincie
Noord-Brabant; Rijkswaterstaat is hierin
een van de partners.


https://www.innova58.nl/Nieuws/2137258.aspx?t=Ontwerptracebesluit-Eindhoven-Tilburg-in-de-wachtkamer
https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/Nieuws/1947358.aspx

